
Théorie de gestion de projets et MS Project 

Programme  

Gestion de projet avec MS Project  

Durée  

3 jours + 1 jour 

Public visé  

Responsable de projet, chef de projet.  

Pré-requis  

Bonne connaissance en matière de ges-

tion de projet et de l’environnement 

Windows.  

 

Objectifs  

Présenter les moyens de maîtriser les 

fonctionnalités de base d’un logiciel de 

gestion de projet.  

Catalogue 2010 

MSP-N1 

Définitions et terminologies  

• Définitions de l’AFNOR  

• La portée  

• Les prévisions  

• Les ressources  

Les techniques de planifications de projets  

• Les 5 étapes clés  

Gestion des activités  
Définition du WBS  

• Créations des tâches  

• Les jalons et miles stones  

• Hiérarchisation  

Les durées  

• Les types de durées  

• Les techniques d’évaluations  

Les contraintes de dates  

• Les types de contraintes  

• La notion de fin au plus tard des 
tâches  

La représentation du projet dans 
MSPROJECT  

• Le diagramme de Gantt  

• Le calendrier  

• Personnalisation de la base de don-
nées  

Les interdépendances  

• Les types de liaisons  

• Les délais inter-tâches  

• Personnalisation de la base de don-
nées  

Les restitutions et rapports  

• Adaptation du Gantt  

• Les affichages PERT  

Travaux pratiques  

Conception d’un plan projet sur la 
base de cas de figure réel fournis 
par les stagiaires.  

Gestion des ressources  

Définition des ressources  

• Les types de ressources  

• La capacité maximale  

• Les disponibilités  

• Les couts  

Affectation des ressources  

• Méthodes d’affectation  

• Les types d’affectation  

- Durée fixe  

- Travail fixe  

- Capacité fixe  

- Les tâches pilotées par l’effort  

Le suivi et l’évaluation d’un projet  

Utilisation des planifications  

• Rôle et représentation des planifica-
tions  

• Les phases clés des suivis de plani-
fications  

Suivi de l’avancement  

• Saisie des avancements réels  

• Prévoir à nouveau  

• Gestion des marges et des glisse-
ments  

Architecture en Multi projets  
• Consolider plusieurs projets  

• Création et manipulation de res-
sources centralisées  

• Partager les ressources entre plu-
sieurs projets  

• Affectation en contexte multi-projet  

• Gérer les sur-utilisations  
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